



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска»»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портьев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска» Шаманасва Ольга Владимировна

Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска» Шаманасва Ольга Владимировна

Периметр проекта: Подготовительная к школе группа МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска»

Границы процесса: с начала работы воспитателя с тематическим планом проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

Руководитель проекта: зам. зав. по ВМР МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска»
Старкова Елена Николаевна

Команда проекта: воспитатели МБДОУ «Детский сад № 29 г. Челябинска» Белоногова Ольга Владимировна, Лоскутова Светлана Викторовна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 44 пункт 3 «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями.»

Последствия: родители являются участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению усвоения программного материала (ОП ДО), снижению качества образования, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижение имиджа ДОУ.

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания


Ценность для заказчика: усвоение программного материала (ОП ДО) воспитанниками детского сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса, повышение имиджа ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	60 мин	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.03.2025 г.
2. Обучение участников проекта – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.
3. Производственный анализ № 1 – 21.03.2025 г. – 25.03.2025 г.
3. Внедрение улучшений – 05.04.2025 г. – 14.04.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 17.04.2025 г. – 18.04.2025 г.
5. Производственный анализ № 2 – 24.04.2025 г.
6. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 30.09.2025 г.

Согласовано:
главный специалист
Комитета по делам образования г. Челябинска
 /Федорова Е.С.